

13 산림 중장기 발전계획 수립

관리번호	II-13	추진부서	산림정책과	담당자 (전화번호)	신속주 (3422)			
사업구분	성격별		기간별		이행상황			
	신규	계속	임기내	임기후	계획중	추진중	완료	추진율(%)
	○		○		○			0

사업목표

- ◇ 소규모적, 산발적인 산림가꾸기를 지양하고 집약적이고 지속 가능한 산림자원발전 제시
- ◇ 마을별로 산림자원, 생태, 휴양, 산림산업 등 다양한 산림 중장기발전계획 수립

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022년
- 사업량 : 1식
- 사업내용 : 금산군 마을별, 산별 산림중기계획 수립

□ 실천계획

- 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	기투자	연차별 투자계획						
			계	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이후
합계	1,220		1,220		20	300	300	300	300
국비	600		600		0	150	150	150	150
도비	180		180		0	45	45	45	45
군비	440		440		20	105	105	105	105
민자 등									

- 연차별 추진계획

단위사업	추진계획					
	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	이후
산지자원화		용역추진	발굴·조성	발굴·조성	발굴·조성	발굴·조성

□ 그 동안 추진실적

- 금산산림문화조성 운영
- 보곡산골 순환임도 개설

□ 타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 2019년 계획수립 용역 완료 후 사업비 반영 요청
- 충청남도 및 중앙부처 방문 사업예산 확보

□ 예산 확보계획

- 2019년 본예산 계획수립 용역비 확보 : 20백만원 (군비)
- 산림중기계획 수립에 따른 마을별, 산별 사업추진에 따른 중앙부처 방문하여 사업설명 및 공모사업 응모('19. 3월)